

Årsrapport 2011 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken
Frist for rapportering til VRM 15.02.2012 – kopi til ansvarlig FK.

Vannområde:	Skien-Grenlandsfjordene
-------------	-------------------------

A. Organisering av vannområdet

STYRINGSGRUPPE FOR VANNOMRÅDE SKIEN – GRENLANDSFJORDENE

Torleif Vikre har vært leder og Siren Johnsen nestleder. Etter valget høsten 2011 blir det en del utskifting av medlemmer i styringsgruppen. Det er ennå ikke foretatt valg på representanter i alle kommunene, listen er derfor ikke klar.

Styringsgruppen frem til valget 2011:

Styremedlemmer:	Vara styremedlemmer
Thorleif Vikre, TFK post@vikre.no 901 16 311	Einfrid Halvorsen, TFK einfrid.halvorsen@online.no 917 37 408
Tor Tollefsen, Bamble kommune tortollefsen@hotmail.com 98099639	Jan Runar Arvesen, Bamble kommune janruarv@online.no 41512172
Siren Johnsen, Porsgrunn kommune Siren.johnsen@porsgrunn.kommune.no 91714558	Arne Ellefsen, Porsgrunn kommune a-ellef@online.no 35553948
Øyvind Riise Jenssen, Larvik kommune oyvind-r.jenssen@larvik.kommune.no	Knut Anvik, Larvik kommune knut.anvik@larvik.kommune.no 90 64 32 51
Jan Helge Knudsen, Skien kommune jah-k@online.no 91 56 73 44	Finn Kristiansen, Skien kommune finnenvold@hotmail.com 95119923

ARBEIDSGRUPPE FOR VANNOMRÅDE SKIEN – GRENLANDSFJORDENE

Navn:	Representerer:	E-post:	Telefon:
Arne Kjellsen	Fylkesmannen i Telemark	akj@fmte.no	35586166 91869657
Ingrid Strande	Telemark fylkeskommune	ingrid.strande@t-fk.no	35917431 48102261
Bjørn Evensen	Larvik kommune	bjorn.evensen@larvik.kommune.no	98231924
Terje Sjøvaag	Grenland landbrukskontor og Skien kommune	terje.sjovaag@skien.kommune.no	35581154 95148824
Torbjørn Huru	Bamble kommune	torbjorn.huru@bamble.kommune.no	35965109 91365029



Kjell-Henrik Semb	Porsgrunn kommune Vikar prosjektleder	kjell.henrik.semb@porsgrunn.kommune.no	35547874 98424404
Cathrine Nedberg	Prosjektleder permisjon		
Sten Ulrik Heines	Grenland Havn IKS	suh@grenland-havn.no	35931003 91536886

B. Kostnader, budsjett og finansiering:

Påløpte kostnader i 2011:

Lønn:	250 000
Administrative utgifter (kontorleie, møter, reiser):	13 667
Konsulent:	
Overvåking:	
Sum påløpte kostnader:	263 667

Budsjett samlet for hele prosjektperioden:

	2010	2011	2012	2013	2014
Lønn:	250 000	250 000	250 000	250 000	125 000
Administrative utgifter (kontorleie, møter, reiser):					
Konsulent:					
Overvåking:	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Sum	550 000	550 000	550 000	550 000	425 000

Finansiering for hele prosjektperioden:

	Beløp
Kommunene	660 000
Fylkeskommunen	330 000
Fylkesmannen	495 000
Andre (list opp)	
Sum:	1 485 000



C. Fremdrift

FRAMDRIFTSPLAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Klarlegge status</i>						
Planprogram						
Fullkarakterisering						
Problemkartlegging						
Tiltaksovervåkning						
Vesentlige spørsmål						
Målsetting						
Tiltaksanalyser						
Økonomiske analyser						
Forvaltningsplan						

UTREDNING	SUPPLERENDE UTREDNING	HØRING	VEDTAK
-----------	-----------------------	--------	--------

Oppgave	Kommentar	Tidsfrist
Innledende møter og avklaringsrunder avholdt.	Avklaring mellom sentrale aktører og vannregionmyndigheten om organisering, gjennomføring, prosjektplan m.m.	27. april 2010
Oppstartsmøte vannområdeutvalget avholdt.	- Konstituering av vannområdeutvalget - Godkjenning av prosjektplan - Utpeking av medlemmer til arbeidsgrupper - Presentasjon av videre arbeid	22.juni 2010
Klarlagt utredningsstatus	Kunnskapens relevans i forhold til vannforskriften	1. januar 2011
Prosjektleder engasjert.	Avklaring om engasjementsform (konsulent eller ansatt)	1. oktober 2010
Fullkarakterisering startet		1. sept. 2010
Fullkarakterisering gjennomført		1. april 2011
Overvåkningsprogram etablert, finansiert og igangsatt.		1. oktober 2010
Miljøsmål fastsatt og tiltaksanalyse gjennomført.	Nødvendige data og informasjon til tiltaksanalysen kan til en viss grad samles inn under arbeidet med fullkarakteriseringen.	1. januar 2014
Prosjektslutt		
Start iverksetting av tiltak.	Gradvis start dersom omforent enighet om type tiltak og gjennomføring	2013
Kontroll av tiltaksanalysen	Kontroll og justering av tiltaksanalysen mot nye veiledere og retningslinjer	2013/2014
Miljømålene er nådd.		31.desember 2020

Gjennomført arbeid/ aktiviteter/ møter i 2011:

- Opprettet Styringsgruppe og avholdt et møte.
- Gjennomført høring av Forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken.
- Avholdt 4 møter med arbeidsgruppa.
- Se for øvrig oppstilling under punkt D.



Planlagt arbeid/ aktiviteter/ møter i 2012:

- Ta vannprøve i nye potensielle kalksjøer i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.
- Gjennomføre el-fiske på yngel for å påvise mulig nye lokaliteter med elvemusling i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark.
- Oppstart av overvåkningsprogram.

D. Rapporter/ undersøkelser

- Deltatt på en to dagers befaring av Leirkup-Lilleelva med NVE, Grenland landbrukskontor og Fylkesmannens landbruksavdeling. Tema: Status for erosjon/ras langs elva og mulighet for å forhindre ras ved forbygging. NVE utarbeider rapport, kommer.
- Tatt vannprøver i 13 mulige kalksjøer i Skien og Porsgrunn kommuner i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland. 7 lokaliteter oppfyller krav til kalsiuminnhold. Det vil bli tatt nye prøver i lokaliteter i Porsgrunn og Bamble kommuner til våren. Når disse foreligger vil en ekspert på kransalger befare de aktuelle lokalitetene. Kalksjøer har fått status som utvalgt naturtype.
- Utarbeidet en oversikt over karpe-lokaliteter i 6 Grenlandskommuner. Notatet er oversendt DN for innlegging i Fiskebase.
- Gjennomført el-fiske etter laks og sjøørret i Herregårdsbekken i samarbeid med miljørådgiver i Skien kommune.
- Gjennomført undersøkelse av 8 potensielle sjøørretbekker i Gjerpensdalen.
- Befart strekningen Lilleelva-Leirkup våren 2011.
- Oversendt 4 forsøplings/foreurenings saker til rette instans for oppfølging.

E. Erfaringer

Det løses en del saker som har betydning for vannrammedirektivet som løpende saksbehandling.

F. Behov/ forventninger fra vannområdet til VRM, FK, FM, andre sektormyndigheter:

Føler at en ikke har god nok oversikt over fremdrift og deltakelse fra ulike sektormyndigheter.

G. Vedlegg til rapporten (sendes i posten)

- Prosjektplan
- Analyseresultater kalksjøer
- Kapre notat
- El-fiske i Herregårdsbekken.
- Undersøkelse av 8 potensielle sjøørretbekker i Gjerpensdalen.
- Befaringsrapport Leirkup-Lilleelva vår 2011.

Porsgrunn 14.02.2012

Kjell-Henrik Semb

