

Framdriftsplan for ferdigstilling av regional plan for vannforvaltning med tilhørende tiltaksprogram

Tidsramme - 2015	Oppgave
12. februar – 25. mars	Ferdigstille behandling av innspill
5. mars	Orientering om 2. gangs høring til Vannregionutvalget (VRU)
25. mars	Møte i det regionale arbeidsutvalget (AU)
30. april	Frist for innlgging av tiltak i tiltaksmodul i vann-nett
22. mai – 1. juni	Utsjekk av høringsinnspill i VRU
23. juni	Vedtak av 2. gang høring i Fylkesrådet i Nordland
23. juni – 11. september	2. gangs høring regional plan med tilhørende tiltaksprogram
7. oktober	Møte i VRU
19. – 22. oktober	Mulig orientering til Nordland fylkesting
10. november	Innstilling til vedtak fra Fylkesrådet i Nordland
07. – 10. desember	Vedtak i Nordland fylkesting

